



ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

Project Name:
Afghanistan COVID-19 Emergency Response and Health Systems Preparedness Project in
Faryab province

(Project ID: P173775)
(Grant ID: D5930-AF)

Contract No: AFG/MoPH/GCMU/COVID-19/08
Amendment-1

Lump-Sum
CONTRACT FOR CONSULTANT'S SERVICES
DIRECT SELECTION

Between

Ministry of Public Health (MoPH)

and

Sanayee Development Organization (SDO)

Funded by:
International Development Association (IDA)

Dated: September 2020



Ebadi





This CONTRACT (hereinafter called the "Contract") was made on *May/02/2020*, between, on the one hand, *the Ministry of Public Health (MoPH)* (hereinafter called the "Client") located at *Great Massoud Square, Kabul, Afghanistan* and, on the other hand, *Sanayee Development Organization*, (hereinafter called the "Consultant"), is hereby amended on *September 20, 2020* as under:



AMENDMENTS IN THE SPECIAL CONDITIONS OF CONTRACT (SCC):

The following special conditions of contract shall constitute an amendment of, and supplement to the General Condition of initial contract. Whenever there is conflict, the provisions herein shall prevail over those in the General Conditions of initial contract.

11.1	The date on which this amendment shall come into effect is September 21, 2020		
14.1	The period of this contract amendment will be till March 31, 2024		
41.2	The payment schedule is amended as below:		
	# of installment	Due date for submission of progress activity report and invoices	Amount and Percentage of the contract price (mentioned in bullet i of SCC 38.1)
	1st installment	Two (2) days after signing of the contract	Thirty percent (30%) of the contract price (mentioned in bullet i of SCC 38.1)
	2nd installment	Sunbula 31, 1399 (Sep 21, 2020)	Forty-five percent (45%) of the contract price (mentioned in bullet i of SCC 38.1)
	3rd (Final) installment	Dalwa 15, 1399 (Feb 3, 2021)	Twenty-five percent (25%) of the contract price (mentioned in bullet i of SCC 38.1)
			Deliverables
			1-Upon submission of commitment letter from SP Trustee Board accepted by MoPH; will be treated as mobilization costs for setting up of facilities, equipment, medicines, doctors and other resources. 2-This installment is already made full payment and will be adjusted in the 3 rd installment based on the TPM verification report.
			1-Upon submission and acceptance of relevant monthly activity reports meeting the minimum requirements as laid down in the ToR and progress on the implementation of work plan. 2-This installment will be made full payment and then adjusted in the 3 rd installment based on the TPM verification report.
			1-Upon submission of relevant monthly activity reports and end of project report (the first six-month) accepted by MoPH. 2-This installment will be made after due verification by the TPM. 3-After verification by the TPM; Excessive costs if any given during the 1 st and 2 nd instalments will be adjusted in this installment.

All other terms and conditions of the original contract remained the same.

Prepared by 1391	Dr. Khalid Enayat	Sr. Grant Management Specialist, GCMU/MoPH	Signature: 
Checked by	Dr. Niaz Mohammad Naeb	Acting Head of GCMU/MoPH	Signature: 
Attested by	Mr. Adillyar Shekib,	Procurement Director of MoPH	Signature: 
Reviewed by	Mr. Hamed Hameedi	Sr. Procurement and Finance Advisor to the Minister	Signature: 

For and on behalf of Ministry of Public Health	For and on behalf of Sanayee Development Organization
Ahmad Jawad Osmani Acting Minister of Public Health	Dr. Ebadullah Hedayat Program Director, SDO
Signature: 	Signature: 

Handwritten notes in red ink at the bottom of the page, including a date stamp "21. 7. 20" and a circular stamp of the Sanayee Development Organization.

تعدیل شماره اول قرارداد کوید-19 تحت پروژه ERHSP ولایت فاریاب

این قرارداد (از این به بعد به نام "قرارداد" یاد می شود) که بتاريخ می ۲، ۲۰۲۰ فی مابین، از یک جانب، وزارت صحت عامه (از این به بعد به نام "مشتری" یاد می شود) که در چهار راهی مسعود بزرگ، کابل، افغانستان موقعیت دارد و از جانب دیگر، موسسه انکشافی سنایی (SDO) (که از این به بعد به نام "مشاور" یاد می شود) به امضا رسیده بود، اینک به تاریخ 20 سپتمبر 2020 ذیل تعدیل میگردد:

تعدیلات در شرایط خاص قرارداد:

شرایط خاص قرارداد که ذیل تذاکر رفته است، تعدیل گردیده و متمم شرایط عمومی قرارداد اصلی میباشد. هر زمانیکه تناقض موجود بود این ماده بر ماده های که در شرایط عمومی قرارداد اصلی ذکر شده برتری دارد.

11.1	این تعدیل سر از تاریخ 21 سپتمبر 2020 قابل اعتبار میباشد																
14.1	مدت زمان این تعدیل قرارداد الی 31 مارچ 2024 خواهد بود																
41.2	تقسیم اوقات پرداخت ها قرار ذیل تعدیل میگردد:																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>تعداد اقساط</th> <th>تاریخ تسلیم دهی راپور پیشرفت فعالیت ها و انوایس ها</th> <th>مقدار و فیصدی قیمت قرارداد (درقسمت شرایط خاص قرارداد تحت شماره 38.1 تذاکر رفته است)</th> <th>راپور ها و اسناد قابل تسلیم دهی (Deliverable)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>قسط اول</td> <td>دو روز بعد از امضا قرارداد</td> <td>30% قیمت قرارداد (درقسمت شرایط خاص قرارداد تحت شماره 38.1 تذاکر رفته است)</td> <td>1- به تعقیب تسلیم دهی تعهد نامه از طرف هیت مدیره موسسه تطبیق کننده که قابل قبول برای وزارت صحت عامه باشد. که این پول به منظور هزینه راه اندازی پروژه جهت تنظیم مراکز، وسایل، ادویه جات، داکتران و سایر منابع بکار گرفته میشود. 2- این قسط قبلاً بطور مکمل پرداخت گردیده و در قسط سوم بعد از دریافت راپور تاییدی جناح ثالث تسویه میگردد.</td> </tr> <tr> <td>قسط دوم</td> <td>31 سنبله 1399 (21 سپتمبر 2020)</td> <td>45% قیمت قرارداد (درقسمت شرایط خاص قرارداد تحت شماره 38.1 تذاکر رفته است)</td> <td>1- به تعقیب تسلیم دهی و قبول شدن راپور فعالیت ماهانه مربوطه به شرطیکه حد اقل مقتضیات را که در لایحه کاری تذاکر داده شده تکمیل نماید و همچنان به اساس پیشرفت در تطبیق برنامه کاری. 2- این قسط بطور مکمل پرداخت گردیده و در قسط سوم بعد از دریافت راپور تاییدی جناح ثالث تسویه میگردد.</td> </tr> <tr> <td>قسط سوم</td> <td>15 دلو 1399 (3 فیبروری 2021)</td> <td>25% قیمت قرارداد (درقسمت شرایط خاص قرارداد تحت شماره 38.1 تذاکر رفته است)</td> <td>1- به تعقیب تسلیم دهی راپور فعالیت ماهانه و راپور ختم پروژه (شش ماه اول) که توسط وزارت صحت عامه مورد قبول قرار گیرد. 2- این قسط به تعقیب تاییدی جناح ثالث صورت میگیرد. 3- این قسط بعد از تاییدی توسط جناح ثالث، مصارف که در قسط اول و دوم زیاد پرداخته شده باشد (در صورت موجودیت) درین قسط تسویه میگردد.</td> </tr> </tbody> </table>	تعداد اقساط	تاریخ تسلیم دهی راپور پیشرفت فعالیت ها و انوایس ها	مقدار و فیصدی قیمت قرارداد (درقسمت شرایط خاص قرارداد تحت شماره 38.1 تذاکر رفته است)	راپور ها و اسناد قابل تسلیم دهی (Deliverable)	قسط اول	دو روز بعد از امضا قرارداد	30% قیمت قرارداد (درقسمت شرایط خاص قرارداد تحت شماره 38.1 تذاکر رفته است)	1- به تعقیب تسلیم دهی تعهد نامه از طرف هیت مدیره موسسه تطبیق کننده که قابل قبول برای وزارت صحت عامه باشد. که این پول به منظور هزینه راه اندازی پروژه جهت تنظیم مراکز، وسایل، ادویه جات، داکتران و سایر منابع بکار گرفته میشود. 2- این قسط قبلاً بطور مکمل پرداخت گردیده و در قسط سوم بعد از دریافت راپور تاییدی جناح ثالث تسویه میگردد.	قسط دوم	31 سنبله 1399 (21 سپتمبر 2020)	45% قیمت قرارداد (درقسمت شرایط خاص قرارداد تحت شماره 38.1 تذاکر رفته است)	1- به تعقیب تسلیم دهی و قبول شدن راپور فعالیت ماهانه مربوطه به شرطیکه حد اقل مقتضیات را که در لایحه کاری تذاکر داده شده تکمیل نماید و همچنان به اساس پیشرفت در تطبیق برنامه کاری. 2- این قسط بطور مکمل پرداخت گردیده و در قسط سوم بعد از دریافت راپور تاییدی جناح ثالث تسویه میگردد.	قسط سوم	15 دلو 1399 (3 فیبروری 2021)	25% قیمت قرارداد (درقسمت شرایط خاص قرارداد تحت شماره 38.1 تذاکر رفته است)	1- به تعقیب تسلیم دهی راپور فعالیت ماهانه و راپور ختم پروژه (شش ماه اول) که توسط وزارت صحت عامه مورد قبول قرار گیرد. 2- این قسط به تعقیب تاییدی جناح ثالث صورت میگیرد. 3- این قسط بعد از تاییدی توسط جناح ثالث، مصارف که در قسط اول و دوم زیاد پرداخته شده باشد (در صورت موجودیت) درین قسط تسویه میگردد.
تعداد اقساط	تاریخ تسلیم دهی راپور پیشرفت فعالیت ها و انوایس ها	مقدار و فیصدی قیمت قرارداد (درقسمت شرایط خاص قرارداد تحت شماره 38.1 تذاکر رفته است)	راپور ها و اسناد قابل تسلیم دهی (Deliverable)														
قسط اول	دو روز بعد از امضا قرارداد	30% قیمت قرارداد (درقسمت شرایط خاص قرارداد تحت شماره 38.1 تذاکر رفته است)	1- به تعقیب تسلیم دهی تعهد نامه از طرف هیت مدیره موسسه تطبیق کننده که قابل قبول برای وزارت صحت عامه باشد. که این پول به منظور هزینه راه اندازی پروژه جهت تنظیم مراکز، وسایل، ادویه جات، داکتران و سایر منابع بکار گرفته میشود. 2- این قسط قبلاً بطور مکمل پرداخت گردیده و در قسط سوم بعد از دریافت راپور تاییدی جناح ثالث تسویه میگردد.														
قسط دوم	31 سنبله 1399 (21 سپتمبر 2020)	45% قیمت قرارداد (درقسمت شرایط خاص قرارداد تحت شماره 38.1 تذاکر رفته است)	1- به تعقیب تسلیم دهی و قبول شدن راپور فعالیت ماهانه مربوطه به شرطیکه حد اقل مقتضیات را که در لایحه کاری تذاکر داده شده تکمیل نماید و همچنان به اساس پیشرفت در تطبیق برنامه کاری. 2- این قسط بطور مکمل پرداخت گردیده و در قسط سوم بعد از دریافت راپور تاییدی جناح ثالث تسویه میگردد.														
قسط سوم	15 دلو 1399 (3 فیبروری 2021)	25% قیمت قرارداد (درقسمت شرایط خاص قرارداد تحت شماره 38.1 تذاکر رفته است)	1- به تعقیب تسلیم دهی راپور فعالیت ماهانه و راپور ختم پروژه (شش ماه اول) که توسط وزارت صحت عامه مورد قبول قرار گیرد. 2- این قسط به تعقیب تاییدی جناح ثالث صورت میگیرد. 3- این قسط بعد از تاییدی توسط جناح ثالث، مصارف که در قسط اول و دوم زیاد پرداخته شده باشد (در صورت موجودیت) درین قسط تسویه میگردد.														

تمام مواد و شرایط دیگر قرارداد اصلی به عین شکل باقی میماند و قابل اجرا میباشد.

ترتیب شده توسط	خلد عنایت	مشاور ارشد مدیریت قرارداد ها	امضا
بررسی شده توسط	داکتر نیاز محمد نائب	سرپرست آمریت خدمات مشورتی و تنظیم کمک ها	امضا
تایید شده توسط	عادل یار شکیب	رئیس تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه	امضا
مرور شده توسط	حمید حمیدی	مشاور ارشد مالی و تدارکاتی مقام وزارت	امضا

از جانب وزارت صحت عامه	از جانب مشاور یا SDO
احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه	عبدالله هدایت رئیس برنامه های موسسه
امضا	امضا

